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Волгоград, 2014

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ д/с 350.
Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МОУ  детский сад № 350.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МОУ  детский сад № 350.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

	№ п/п 
	Мероприятие 
	Примерные сроки 
	Ответственные 
	Ожидаемый результат 
	Формы отчетных документов 

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО


	1.
	Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МОУ.

 
	сентябрь 2014г.
	Заведующий МОУ 
	Создание и определение функционала рабочей группы 
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО 

	2 
	Разработка и утверждение плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО 
	сентябрь 2014г.
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО 
	Приказ, план 

	3 
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	в течение 

2014-2015 

уч. года 
	заведующий МОУ 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС 
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки 

	4 
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
	август-сентябрь 

2014 
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС 
	Педагогический совет 

	5 
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО 
	до сентября 

2014 г 
	ст. воспитатель 
	Повышение профессионально й компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План 

	6 
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах 
	в течение 

2014-2015 учебного года 
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования 
	Протоколы педагогических советов 

	7 
	Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО 
	в течение 

2014-2015 учебного года 
	ст. воспитатель 
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов 

	8 
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов 
	октябрь 

2014 г. 
	ст. воспитатель 
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов 


	9 
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО 
	в течение 

2014-2015 учебного года 
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО 
	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального 

уровней 

 

	10 
	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	сентябрь 

2014 г. 
	ст. воспитатель 

рабочая группа 
	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ 

	11 
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов 
	сентябрь 

2014 г. 
	ст. воспитатель 
	Наличие программ 
	Протокол педсовета, приказ 

	12 
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС 
	в течение учебного года 
	ст. воспитатель, педагог- психолог 
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки 
	План консультаций для педагогов ДОУ 

	13 
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ 
	2014 г. 
	заведующий МОУ 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО 
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета 

	14 
	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 
	август-сентябрь 

2014 
	ст. воспитатель 
	Диагностические материалы 
	План контроля 

	15 
	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО 
	По срокам и процедуре, установленным управлением образования 
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	
	Отчеты

	2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 


	1 
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО 
	Апрель 2014 г. 
	заведующий МОУ 
	
	Аналитическая информация

	2 
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к 

введению ФГОС в 2014-2015 учебном году 


	Июль 2014-декабрь 2016 
	заведующий МОУ 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации 

образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 


	План-график 




	3 
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» 
	Декабрь 2013г. 
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения 
	Протокол педсовета 

	4 
	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования 
	в течение 

уч. года 
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы 


	5. 
	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. 
	в течение 

уч. года 
	заведующий МОУ 

ст. воспитатель 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	Приказы, 

Протоколы заседания творческих групп 

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО 


	1 
	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 


	в течение учебного года 
	Заведующий ГБОУ 
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом 

требований ФГОС 


	Информационная справка 

	2 
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	в течение года 
	Заведующий ГБОУ, 

ст. воспитатель 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	Информационная справка 

	3 
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами 
	в течение года 
	ст. воспитатель 
	Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка 

	4 
	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	в течение уч. года 
	ст. воспитатель 
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ 

	5 
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 


	в течение уч. года 
	ст. воспитатель 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической 

информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса 


	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ 

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО 


	1 
	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	в течение года 
	ст. воспитатель 
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МОУ 

	2 
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МОУ  детский сад № 350). 
	апрель 

2015 г 
	заведующий МОУ 
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО 
	Размещение публичного отчета на сайте детского сада 

	3 
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС 
	в течение года 
	заведующий МОУ 
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования 
	Публикации 


Приложение №1.    
 Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.
 
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МОУ.

 
	сентябрь 2014 г.
	Клементьева Е.Г., заведующий
	Приказ

	2.
	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	сентябрь-ноябрь

2014 г.
	Члены рабочей группы
	Информационно-аналитическая справка


 

 

 

 

 

 

Приложение № 2.   
  Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.
 
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	В течение года

 


	 Клементьева Е.Г.., заведующий
	Нормативно-правовые документы

	2.
	Внесение изменений и дополнений в Устав
	 
	Клементьева Е.Г.., заведующий
	Устав ДОУ

	3.
	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
	 декабрь

2014 г. – май 2015г.
	Члены рабочей группы
	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ

	4.
	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	Май-сентябрь

2015 г.
	Клементьева Е.Г.., заведующий
	Годовой план работы на 2015-2016 учебный год

	5.
	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	Сентябрь – декабрь 2014 г.
	Члены рабочей группы
	Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса


 

 

 

 

 

Приложение № 3.     
Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.
 
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1.
	Семинар «ФГОС дошкольного образования»
	 Декабрь 2014г.
	Клементьева Е.Г.., заведующий
	Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу

	2.
	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС
	Сентябрь-декабрь

 2014 г.
	Заведующая, воспитатели ДОУ
	Нормативно-правовые документы

	3.
	Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в районных мероприятиях
	В течение года
	Заведующая, воспитатели ДОУ
	Отчёт, доклад

	4.
	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации
	В течение года
	Заведующая, воспитатели ДОУ
	Отчёт, доклад, публикации, сайт МБДОУ

	5.
	Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	Май

2015 г.
	Клементьева Е.Г.., заведующий
	Информационно-аналитический материал

	7.
	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	Февраль-март

2015 г.
	Воспитатели
	Аналитический материал

	8.
	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати.
	В течение года
	Клементьева Е.Г.., заведующий
	Приобретение методической литературы

	9.
	Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	В течение года
	Клементьева Е.Г.., заведующий воспитатели
	Внесение изменений в образовательную программу

	10.
	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
	В течение года
	Клементьева Е.Г.., заведующий
	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности

	11.
	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными возможностями.   
	сентябрь

2015 г. –

май 2016 г.
	Члены рабочей группы, воспитатели
	Комплексно-тематические, перспективные планы работы, образовательные проекты

	12.
	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса
	Сентябрь – декабрь
 2015 г.
	Члены рабочей группы, воспитатели
	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса

	13.
	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования
	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.
	Члены рабочей группы, воспитатели
	Показатели готовности детей 6 -7 лет к школьному обучению


 

